

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

25 November 2008



កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ផែនការសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានសំរាប់ជំហានទី២/ដំណាក់កាលទី២

ក្រុមអនុវត្តថវិកា

អគ្គនាយកដ្ឋានវត្តមានជាតិ - នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច - នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ - អង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

ផ្នែកទី១: ផែនការសកម្មភាពជំហានទី១ ដែលត្រូវបន្តពង្រឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី២

ផ្នែកទី២: ផែនការសកម្មភាពជំហានទី២ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅដំណាក់កាលទី២

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

ផ្នែកទី១: ផែនការសកម្មភាពជំហានទី១ ដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
គោលបំណងទី ១៣ : បន្តកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងធនធានធានា																					
១៣.១.បន្តប្រមូលផ្តុំគណនីធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាល និង ពង្រឹងគណនីទោលរបស់រតនាគារ																		BEG	BEG/NT/CMU	កាត់បន្ថយ ៥០% ត្រឹម ចុងឆ្នាំ ២០០៨, ៧៥% ត្រឹមឆ្នាំ ២០០៩ និង ១០០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០១០	
១៣.១.១. បិទគណនីដែលគ្មានសកម្មភាព និងបង្កកគណនីដែល គ្មានស្ថាប័នណាមួយទទួលស្គាល់ ដែលត្រូវ ធ្វើនៅលើ TSA និង កម្មវិធីប្រមូលផ្តុំគណនីធនាគារ របស់រដ្ឋាភិបាល	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT/CMU			
១៣.១.២ កាត់បន្ថយសមតុល្យស្នូលនៅចុងថ្ងៃនៃគណនី រដ្ឋាភិបាល ដែលមិនមែនជាគណនីម្ចាស់ជំនួយនៅធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារជាតិ រួមទាំងសមតុល្យ នៃគណនីរូបិយបណ្ណបរទេសដោយបញ្ចូលសមតុល្យទាំងនោះទៅក្នុងTSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT/CMU				

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៣.២. បន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ																	BEG	BEG/NT CMU	ចំនួនប្រតិបត្តិការជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ	
១៣.២.១. ពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិនៅតាម ខេត្ត-ក្រុង	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
១៣.២.២. សិក្សាពីយន្តការប្រើប្រាស់ធនាគារពាណិជ្ជ			x	x	x	x	x	x	x									NT		
១៣.២.៣. ជ្រើសរើសធនាគារពាណិជ្ជ									x	x	x	x	x					NT		
១៣.២.៤. សាកល្បងប្រើប្រាស់ធនាគារពាណិជ្ជក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តស្វាយរៀង															x	x		NT		
១៣.២.៥. ពង្រីកការប្រើប្រាស់ធនាគារពាណិជ្ជក្នុងខេត្ត ចំនួន ៥ ផ្សេងទៀត																x		NT		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៣.៣. ប្រមូលផ្តុំនិងបន្តកែលម្អផែនការសាច់ប្រាក់(ចាប់ផ្តើមពីប្រចាំត្រីមាស / ប្រចាំខែ និង ចាប់ផ្តើមជាបណ្តើរៗទៅ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំថ្ងៃ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			BEG	CMU	-រៀបចំ និង អនុវត្ត ផែនការសាច់ ប្រាក់ -ឈានជា បណ្តើរៗពីការ រៀបចំផែនការប្រចាំ ត្រីមាស ទៅ ប្រចាំខែ ហើយបន្តបំប្លែង រៀប ចំប្រចាំ សប្តាហ៍ និង ប្រចាំថ្ងៃ	
១៣.៣.១ បង្កើតប្រព័ន្ធតារាងទិន្នន័យមានបញ្ចូល ទិន្នន័យចំណូល និងចំណាយនិងព្យាករណ៍ ដាក់ក្នុង ច្បាប់ថវិកា ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.២ បង្កើតការទំនាក់ទំនង និងទាក់ទងជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋានថវិកា នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និង សហ - ប្រតិបត្តិការ នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាព ការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវ រួមទាំងខិតខំពិភាក្សា របស់នាយកដ្ឋាន ថវិកាព្យាករណ៍ចំណូល និងចំណាយ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៣.៣.៣ រៀបចំវេទនាសម្ព័ន្ធរាយការណ៍ និង កាលវិភាគសំរាប់ អង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ នៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំគណកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកា ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.៤ បង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីផ្តល់អោយអង្គភាពគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ជាមួយទិន្នន័យ លើការបញ្ជា ទិញសំខាន់ៗដែលមានលក្ខណៈ មិនទៀងទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ តាមព័ត៌មានវិទ្យាមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យអនុវត្តន៍ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CMU		
១៣.៣.៥ បង្កើតប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ប្រវត្តិរដ្ឋវិកាល ឬ ថ្លឹងគិត កែតម្រូវសំរាប់ចំណាយមូលធនសំរាប់តារាងទិន្នន័យចំណូល និងចំណាយ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.៦ បង្កើតតារាងទិន្នន័យនៃទិន្នន័យចំណូលសំរាប់ប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ប្រវត្តិរដ្ឋវិកាល ឬការថ្លឹងគិត និងការកែតម្រូវ ។										X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.៧ បង្កើតតារាងទិន្នន័យនៃទិន្នន័យចំណាយ ចរន្តសំរាប់ប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ប្រវត្តិរដ្ឋវិកាល ឬការថ្លឹងគិត និងការកែតម្រូវ ។										X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.៨ បង្កើតតារាងទិន្នន័យនៃទិន្នន័យ ចំណាយមូលធនសំរាប់ប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ប្រវត្តិរដ្ឋវិកាល វិការថ្លឹងគិត និងការកែតម្រូវ ។										X	X	X	X	X				CMU		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៣.៣.៩ បង្កើតវិធីសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ពីប្រភព និង ហេតុផលនៃកំហុសឆ្គងសំខាន់ៗក្នុងការ ព្យាករណ៍ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយការអនុវត្តជាក់ ល្អិត ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.១០ រៀបចំផែនការដើម្បីធានាថាការធ្វើ អោយប្រសើរឡើងក្នុងការព្យាករណ៍ទៅលើពេលវេ លាជាក់លាក់ ដែលប្រើប្រាស់អំណាច គណកម្មាការ គ្រប់គ្រង ថវិកាជាការចាំបាច់ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.១១ បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រី ហិរញ្ញវត្ថុ នៅគ្រប់ស្ថាប័នចំណាយ និងចំណូលសំខាន់ៗដើម្បី ទទួលបាន ទិន្នន័យគំរោងអនុវត្តន៍ចំណាយ និងចំណូល រួមទាំងការធ្វើនិយ័តភាព ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CMU		
១៣.៣.១២ បង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីសាកល្បងការបង្ហាញ នៃផែនការសាច់ប្រាក់ឆ្នាំសារពើពន្ធមូលដ្ឋានប្រចាំ សប្តាហ៍/ខែ (ជំនួសអោយប្រចាំខែ/ប្រចាំត្រីមាស) ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CMU		
១៣.៣.១៣ បង្កើតវិធីដើម្បីជៀសវាង ពេលវេលានៃផែនការសាច់ប្រាក់រយៈពេល ខ្លីស្របតាមនាយកដ្ឋានថវិកា/រតនាគារជាតិ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CMU		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
១៣.៣.១៤ បង្កើតការត្រួតពិនិត្យដំណើរការប្រតិបត្តិ ការដែលអាចអោយមានការផ្លាស់ប្តូរជាចាំបាច់ ដើម្បី ចេញអាណត្តិបើកប្រាក់ទាន់ពេលវេលា និង/ឬ ការប្រមូលចំណូលត្រូវគ្នា និងចំណាយរួមទាំងការផ្ទេរ ចំណាយស្របតាមនាយកដ្ឋានថវិកា/រតនាគារជាតិ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CG	CMU		
១៣.៣.១៥ ចរចាកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ និងការយល់ព្រមបង់ថ្លៃសេវាអោយ ធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជាបង្កើតជំរើសសំរាប់ធ្វើការ វិនិយោគរយៈពេលខ្លីនៅ ពេលមានអតិរេក សាច់ប្រាក់ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CG	CMU		
១៣.៣.១៦ បង្កើតទីផ្សារប័ណ្ណរតនាគារដោយសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានអោយមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ ការខ្វះសាច់ប្រាក់ ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CG	CMU		
១៣.៣.១៧ ចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្កើតរូបមន្តដើម្បីកំណត់កិច្ចការការពារសាច់ប្រាក់សមស្របនៅគណនីទោលរតនាគារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់រដ្ឋាភិបាល ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				CG	CMU		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៣.៤. បន្តតាមដានបំណុលកកស្ទះ និង អាយុកាលរបស់វា																	BEG	NT, CMU	ប្រព័ន្ធកត់ត្រាបំណុលកកស្ទះ និងប្រព័ន្ធទូទាត់ត្រូវបានបង្កើត និងអនុវត្ត	
១៣.៤.១. រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែជាប្រចាំស្តីពីឥណទានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ឥណទានត្រូវសង) រួមទាំងអាយុកាលរបស់វា	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT CMU		
១៣.៤.២. ពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធ IT បច្ចុប្បន្នជាមួយក្រុមហ៊ុន IT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT CMU		
១៣.៤.៣. កំណត់វិធាននៃបំណុល (កកស្ទះ) អាទិភាពដែលត្រូវទូទាត់				x	x	x	x	x	x									NT CMU		
១៣.៤.៤. ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទនៃបំណុលកកស្ទះ	x	x	x	x														NT CMU		
១៣.៤.៥ បង្កើតទម្រង់អាយុកាលនៃបំណុលកកស្ទះដែលនៅសេសសល់ ។																		CMU		
គោលបំណងទី ១៤: បន្តកែលម្អលទ្ធកម្មសាធារណៈ																				

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.១. កែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BEG MEF	DPP	ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ឬ គំរូឯកសារ ដេញថ្លៃត្រូវបានកែសម្រួល ក្នុងករណីចាំបាច់	MDTF
១៤.១.១. រៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ (TOR) សម្រាប់ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ដើម្បីជួយពិនិត្យ និងកែលម្អបន្ថែម: - ឯកសារដេញថ្លៃ (SBDs) - ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការលទ្ធកម្ម - បង្កើតច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ - បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញលទ្ធកម្ម			X	X														DPP		
១៤.១.២. ពិនិត្យ និងកែលម្អបន្ថែម វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈ (IRRPP) ក្នុងនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ	X	X	X	X	X	X	X	X	X									DPP		
១៤.១.៣. កែសម្រួលគំរូឯកសារដេញថ្លៃអោយប្រសើរឡើងដើម្បីសម្របជាមួយអនុក្រឹត្យស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ									X	X	X							DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.១.៤. សហការជាមួយទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ដើម្បីបង្កើតគំរូឯកសារដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ (ICB)										X	X							DPP		
១៤.១.៥. បញ្ចប់ការកែសម្រួលគំរូឯកសារដេញថ្លៃរួមទាំងគំរូឯកសារដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែង មានលក្ខណៈអន្តរជាតិ (ICB) និង ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច												X	X					DPP		
១៤.១.៦. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើចរាចរណ៍នាំស្តីពីផែនការលទ្ធកម្ម (ប្រសិនបើចាំបាច់) (Procurement Plan)					X	X												DPP		
១៤.១.៧. រៀបចំប្រជុំ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការលទ្ធកម្ម ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច ដល់បណ្តាស្ថាប័នចំណាយសម្រាប់រៀបចំផែនការឆ្នាំ ២០០៩							X											DPP		
១៤.១.៨. តាមដានការអនុវត្តផែនការលទ្ធកម្មថ្មីដែលបានផ្សព្វផ្សាយខាងលើ								X	X	X	X	X	X	X	X	X		DPP		
១៤.១.៩. ប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងបឋមនៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈនៅផ្នែកនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងនៅផ្នែក ក ស ហ វ											X	X						DPP		
១៤.១.១០. រៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងបឋមនៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ													X					DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																	CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
១៤.១.១១.ធ្វើសេចក្តីព្រាងទី១ នៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ(1 st draft of Procurement Law)														X	X				DPP		
១៤.១.១២.ពិនិត្យ-ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងទី១ នៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង ក ស ហ វ															X				DPP		
១៤.១.១៣. រៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាដែលមានការ ចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីពិនិត្យលើ សេចក្តីព្រាងទី១ នៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ																X			DPP		
១៤.១.១៤.ធ្វើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ និងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកសហវ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច															X				DPP		
១៤.១.១៥.បញ្ជូនសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី																X			DPP		
១៤.២. អនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងវិធាននិងបទបញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយរួមទាំងឯកសារដេញថ្លៃជាស្តង់ដារនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ									X	X	X	X	X	X	X	X		BEG LMs	DPP	ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម ត្រូវអនុវត្តតាម បទបញ្ញត្តិ និង វិធានស្តីពីលទ្ធកម្ម ដោយរួមទាំង ឯកសារដេញថ្លៃ គំរូនៅក្នុងការងារលទ្ធកម្ម	MDTF

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.២.១.រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់អនុវត្តវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងគំរូឯកសារដេញថ្លៃដែលបានកែលម្អថ្មី									X									DPP		
១៤.២.២.បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈអំពីវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងគំរូឯកសារដេញថ្លៃដែលបានកែលម្អថ្មី(សំរាប់ធ្វើជាគ្រូបង្គោល)										X								DPP		
១៤.២.៣.កំណត់ និងជ្រើសរើសក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ មួយចំនួន ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល										X								DPP		
១៤.២.៤.រៀបចំកាលវិភាគសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយមួយចំនួន										X								DPP		
១៤.២.៥.ចាប់ផ្តើមធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់បណ្ឌិត្យស្នង-ស្ថាប័នចំណាយ											X	X						DPP		
១៤.២.៦.ចាប់អនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មី និង វិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈ(IRPP)										X	X	X	X	X	X	X		DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.៣. បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការលទ្ធកម្មនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈដោយរួមទាំងឯកសារដេញថ្លៃជាស្តង់ដារ										X	X	X	X	X	X	X	BEG GS LMs	EFI /DPP	ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីគន្លឹះ ដែលធ្វើការទាក់ទិនទៅនឹងលទ្ធកម្ម	MDTF
១៤.៣.១. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល										X								DPP EFI		
១៤.៣.២. កំណត់ និងជ្រើសរើសក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយមួយចំនួន ដើម្បីបន្តពង្រឹងសមត្ថភាព បន្ថែម (បណ្តុះបណ្តាល)											X							DPP EFI		
១៤.៣.៣. រៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល ដល់មន្ត្រីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយដែលបានកំណត់ខាងលើ											X							DPP EFI		
១៤.៣.៤. បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោលបន្ថែមលើជំនាញលទ្ធកម្មសាធារណៈ										X	X							DPP		
១៤.៣.៥. ចាប់បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីរបស់ ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយដែលបានកំណត់												X	X	X	X	X		DPP EFI		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.៤. ពង្រឹងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BEG	DPP EFI	នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈរៀបចំការត្រួត ជា ក្រោយ និងធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធកម្មជាប្រចាំ	MDTF
១៤.៤.១. រៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ(TOR) សម្រាប់ ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ដើម្បី : -បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យជាក្រោយ (Post Review) -បង្កើតប្រព័ន្ធសូចនាករបន្ទាត់គោល (Baseline Indicator System-BIS) -វាយតម្លៃប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ -បង្កើតប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ និងតាមដានសមិទ្ធផល រួមទាំងឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធផល			X	X														DPP		
១៤.៤.២. ប្រមូល និងវិភាគរបាយការណ៍លទ្ធកម្មនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានារបស់ស្ថាប័នចំណាយ										X	X							DPP		
១៤.៤.៣. កំណត់ និងជ្រើសរើសក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនីតិវិធីលទ្ធកម្ម											X							DPP		
១៤.៤.៤. ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មជាក្រោយ (Post Review) លើក្រសួង-ស្ថាប័ន មួយចំនួន												X	X	X	X	X		DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.៤.៥. ពិនិត្យ-ពិភាក្សាលើលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ កិច្ចលទ្ធកម្មជាក្រោយនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន															X			DPP		
១៤.៤.៦. បូកសរុបលទ្ធផលដែលបានរកឃើញពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មជាក្រោយ																X		DPP		
១៤.៤.៧. បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មជាក្រោយ (Post Review)																X				
១៤.៤.៨. បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ តាមរយៈទីប្រឹក្សាស្តីពី៖ -ការវាយតម្លៃ BIS នៃប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ -ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ និងតាមដានសមិទ្ធផល																X		DPP		
១៤.៤.៩. នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អនុវត្តឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធផលចំពោះក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ និងរៀបចំចេញជារាយការណ៍																X		DPP		
១៤.៤.១០. ពង្រឹងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈតាមរយៈទីប្រឹក្សាក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តយន្តការដាក់ទោសទណ្ឌ និងការដាក់ ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ (Blacklisting Mechanism)																X		DPP		
១៤.៤.១១. រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និង មុខងារនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈជាថ្មី (Restructure)					X	X												DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																	CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
១៤.៤.១២.ត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញមុខងារដែលមានស្រាប់របស់នាយកដ្ឋាន និងពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពសម្រាប់បង្កើតការិយាល័យថ្មី						X													DPP		
១៤.៤.១៣.រៀបចំប្រកាសដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពិនិត្យ-សម្រេចលើការបង្កើតការិយាល័យថ្មី						X															
១៤.៤.១៤.ជ្រើសរើសមន្ត្រីក្នុងករណីចាំបាច់សម្រាប់បំរើការក្នុងការិយាល័យបង្កើតថ្មី							X	X											DPP		
១៤.៤.១៥.បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីលើមុខជំនាញសម្រាប់កម្ម និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ដែលនាយកដ្ឋានត្រូវការ									X	X									DPP		
១៤.៥. បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងតម្លាភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មតាមរយៈការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និង ដោយចំហរ										X	X	X	X	X	X	X	BEG	DPP	គេហទំព័រលទ្ធកម្ម ត្រូវ ចាប់ដំណើរការ	MDTF	
១៤.៥.១.រៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ (TOR) សម្រាប់ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក ដើម្បីរៀបចំគ្រប់គ្រងគេហទំព័រលទ្ធកម្ម (Procurement Website)				X														DPP			
១៤.៥.២.រៀបចំ និងពិភាក្សាលើឯកសារដេញថ្លៃសម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រលទ្ធកម្ម				X	X	X	X	X										DPP			

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																	CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
១៤.៥.៣.រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ ដើម្បីបំពាក់សម្ភារៈ ចាំបាច់ដល់ការបង្កើតគេហទំព័រលទ្ធកម្ម										X	X								DPP		
១៤.៥.៤.ធ្វើពង្រាង និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា ស្តី ពីការបង្កើតគេហទំព័រលទ្ធកម្ម												X							DPP		
១៤.៥.៥. បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសា ធារណៈសំខាន់ ដើម្បីដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងគេហ ទំព័រលទ្ធកម្ម													X	X					DPP		
១៤.៥.៦.នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈចាប់ផ្តើមដំ ណើរការគេហទំព័រលទ្ធកម្ម សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំណាយមួយចំនួន															X				DPP		
១៤.៦.កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីបន្ទាត់ គណនេយ្យភាពក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្ម										X	X	X	X	X	X	X		BEG	DPP	បន្ទាត់គណនេយ្យ ភាព សម្រាប់គ្រប់ គ្រង និងគណនេយ្យ ភាពកិច្ចការលទ្ធកម្ម ត្រូវបានបង្កើត (PEFA Indicator 19)	
១៤.៦.១.ពិនិត្យឡើងវិញលើដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្ម ដែលមានស្រាប់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ នៅថ្នាក់កណ្តាល និង ខេត្ត-ក្រុង										X	X								DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
១៤.៦.២. គូសជាសេម៉ាណែដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មដែលមានស្រាប់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយនៅថ្នាក់កណ្តាល និងខេត្ត-ក្រុង												X						DPP		
១៤.៦.៣. រៀបចំទម្រង់គំរូសម្រាប់តាមដានពិពេលវេលានៃដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយនៅថ្នាក់កណ្តាល និងខេត្ត-ក្រុង													X					DPP		
១៤.៦.៤. រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ទម្រង់គំរូពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្ម និងប្រមូលមតិវិញ្ញូន្តវិធីមានត្រឡប់ (Feedbacks)														X				DPP		
១៤.៦.៥. រៀបចំបញ្ចប់ទម្រង់គំរូនៃដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មថ្មី															X			DPP		
១៤.៦.៦. ផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយដើម្បីអនុវត្ត																X		DPP		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

ផ្នែកទី២: ផែនការសកម្មភាពជំហានទី២ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅបំណាក់កាលទី២

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
គោលបំណងទី ២១: កែលម្អបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រយោងកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ល្អពីតួនាទី មុខងារ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន គ្រប់កម្រិត និងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល																				
២១.១.ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើវិសោធនកម្ម លើច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាល	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BFG BEG	BD FAD	តួនាទី និងការ ទទួល ខុសត្រូវថ្មី (ស្ថាប័នថ្នាក់ កណ្តាល កសហវិ និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន) របស់ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាន កំណត់ និងអនុវត្ត	MDTF/IDA

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២១.១.១.ស្របជាមួយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញមុខងាររបស់នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធស្ថិតក្រោមឱវាទកសហវ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងពិចារណាផងដែរលើការពិនិត្យឡើងវិញមុខងាររបស់ខ្លួន និងពិចារណាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យលេខ ៨១ និង ៨២ ហើយនឹងលទ្ធភាពបង្កើតឡើងនូវសំណើរៀបចំវេនសម្ព័ន្ធជី ការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមដំណើរការអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធ FMIS.							X	X	X									BD FAD		MDTF/IDA
២១.១.២.កែសម្រួលវេនសម្ព័ន្ធដើម្បីរលេចឱ្យឃើញពីប្រព័ន្ធកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មី ដោយរួមទាំងការបញ្ជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុទៅអមនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នព្រមទាំងកំណត់តួនាទីរបស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។							X	X	X	X	X	X	X					FAD	មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវទៅអមនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នយល់ច្បាស់ ពីតួនាទីថ្មីដែល បានកំណត់នៅក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការ	
គោលបំណងទី ២២: កែលម្អគុណភាពវិបលចរ្ត្យឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រឹងគណនេយ្យភាព																				

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																	CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
២២.១. បង្កើតឱ្យមានទណ្ឌកម្ម សមស្រប ចំពោះកំហុសឆ្គង ឬ ការគ្រប់គ្រងធនធាន សាធារណៈមិនសមស្រប និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព ។ ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវចែងនៅក្នុងច្បាប់ និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំឱ្យបានទូលំ ទូលាយ					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			BEG	IAD GI FAD	របបលើកទឹកចិត្ត និងដាក់ ទណ្ឌកម្ម ត្រូវបានបង្កើត	MDTF/ IDA
២២.១.១. ការរៀបចំ និង ការដាក់ចេញនូវសេចក្តី ណែនាំស្តីពី នីតិវិធី និងបរិបទនៃការធានាចំណាយ និងការទូទាត់អាណត្តិបើកប្រាក់ ។					X	X	X	X	X										FAD		
២២.១.២. បង្កើតក្របខណ្ឌមួយសម្រាប់ធ្វើការ វិភាគប្រភេទខុសៗគ្នានៃឥរិយាបថខុសឆ្គងក្នុងការ អនុវត្តគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ កំណត់សមាសភាព ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការគ្រប់គ្រងធនធាន ដែល មិនត្រឹមត្រូវ មិនសមស្រប និងមិនមាន ប្រសិទ្ធភាព ។						X	X	X											FAD		MDTF/ IDA
២២.១.៣. បង្កើតបញ្ជីបង្ហាញពីសក្តានុពលទណ្ឌកម្ម នានា និង វិធីសាស្ត្រដែលអាចអនុវត្តមានភាពជឿន លឿន ទៅមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព ការងារ ។								X	X	X									FAD		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
២២.១.៤. ពិគ្រោះជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធលើសកម្មភាព ២២.១.២ ខាងលើ ។										X									FAD		
២២.១.៥. បង្កើតច្បាប់ដែលមាន លក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម ។										X	X	X							FAD		
២២.១.៦. ពិគ្រោះជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធលើសកម្មភាព ២២.១.៥ ខាងលើ ។												X							FAD		
២២.១.៧. ដាក់ជូនថ្នាក់ ដឹកនាំពិនិត្យ និងសម្រេច ។													X						FAD		
២២.៣. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំលើលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងធនធានដែលសម្រេចបានដោយអង្គការថវិកានិមួយៗ ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពង្រីកការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BEG BFG	BD FAD	អង្គការថវិកាទទួលបាន សិទ្ធិអំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់ បន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធាន	MDTF/IDA
២២.៣.១. បង្កើតការត្រួតពិនិត្យសាកល្បងសមស្របមួយចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុល្អរបស់អង្គការថវិកានិមួយៗ ។							X	X	X										FAD		MDTF/IDA
២២.៣.២. បង្កើតយន្តការសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តគោលដៅត្រួតពិនិត្យដោយប្រើប្រាស់វិធីត្រួតពិនិត្យខាងលើនេះ ។										X	X	X	X	X	X	X			FAD		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តវិធានការ និង ប្លង់គណនេយ្យថ្មី																					
២៣.១. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងបន្តកែលម្អ ប្លង់គណនេយ្យ និង ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មីដើម្បី ពង្រឹង និងអនុវត្តជាបណ្តើរៗចំណាត់ ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល																		BFG BEG	NT, BD	ការរៀបចំ និង ការអនុវត្ត ថវិកា ផ្អែកលើ ចំណាត់ ថ្នាក់រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច និង មុខងារដោយ ប្រើប្រាស់ ស្តង់ដារ GFS/ COFOG ត្រូវបានអនុវត្ត នៅរដ្ឋបាល ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ ក្រោមជាតិ	

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៣.១.១. បន្តធ្វើសមាណកម្មទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរួមទាំងប្រតិបត្តិការក្រៅរតនាគារជាតិ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.១.២. ធ្វើអោយតារាងផ្គូផ្គង (bridge table) រវាងប្រព័ន្ធគណនេយ្យថ្មី និងតារាងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ (TOFE)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.១.៣. ធ្វើអោយប្រសើរថែម ទៀតនូវភាពស្របគ្នានៃចំណាត់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យថ្មីជាមួយនិងស្ថិតិ ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល (GFS)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.២. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើសចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី																	BFG BEG	NT, BD	ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធីត្រូវបានបង្កើត	Expert, Study Tour
២៣.២.១. ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធី និងតាមមុខងារ				x	x	x	x	x	x	x	x							NT BD		Expert, Study Tour

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៣.៣. សិក្សា និងផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់ការឈានទៅប្រព័ន្ធគណនេយ្យបង្ករជា ជំហានៗ																	BEG	NT	ផែនការអន្តរកាលដើម្បីអនុវត្តជាជំហានៗនូវគណនីបង្ករត្រូវបានបង្កើត	
២៣.៣.១. សាកល្បងធ្វើសមាហរណកម្មគណនីដែលត្រូវសង និងគណនីដែលត្រូវទារសំរាប់ចុងការិយបរិច្ឆេទ ២០០៨										x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.៣.២. សមាហរណកម្មកម្ចីបំណុលពន្ធ និងការឱ្យខ្ចីទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.៣.៣. ពិភាក្សាជាមួយនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធស្តីពីសមាហរណកម្មអចលកម្មទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ										x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.៣.៤. សមាហរណកម្មការប្រាក់ដែលត្រូវទារ និងការប្រាក់ដែលត្រូវសង									x	x	x							NT		
២៣.៣.៥. ធ្វើឱ្យប្រសិនូវការធ្វើសមាហរណកម្មបំណុលមិនមែនសារពើពន្ធ										x	x	x	x	x	x	x		NT		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៣.៤. រៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារណែនាំអំពីគណនេយ្យ																	BEG	/NT	ឯកសារណែនាំ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ ការបណ្តុះបណ្តាល	
២៣.៤.១. ពិនិត្យឡើងវិញនូវសៀវភៅណែនាំ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិដែលមានស្រាប់			x	x	x	x	x	x	x									NT		
២៣.៤.២. ពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីចំណាត់ថ្នាក់ចំណូល-ចំណាយវិនិយោគដោយគោរពវិធាន គណនេយ្យ			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		NT		
២៣.៤.៣. បង្កើតសៀវភៅណែនាំថ្មី និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិថ្មី						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			NT		
២៣.៤.៤. ចែកចាយសៀវភៅណែនាំនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិ និងរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល									x	x	x	x	x	x	x			NT		
គោលបំណងទី ២៤: កែលម្អបំណើការ និងប្រតិបត្តិការអនុវត្តវិធាន																				

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
<p>២៤.១.បន្តកាត់បន្ថយពេលវេលា សម្រាប់ ការស្នើសុំធានាចំណាយ និងការទូទាត់ នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ (ដោយសន្មតថាមានការកែលម្អ ទៅលើប្រព័ន្ធដែលកំពុងអនុវត្ត និងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាបណ្តើរៗ FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ និង ២០១០)</p>																	BEG	FAD, NT	<p>ការកែលម្អជា បណ្តើរៗ នៃ ក្របខ័ណ្ឌ ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈជា ប្រព័ន្ធ : -ភាពស័ក្តិសិទ្ធិ នៃការត្រួត ពិនិត្យធានា ចំណាយ - ប្រសិទ្ធភាព នៃដំណើរការ ប្រតិបត្តិការ និងការត្រួត ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង</p>	
<p>២៤.១.១.ពិនិត្យឡើងវិញ និងកាត់បន្ថយការងារ ដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជូនទៅក្នុង FMIS</p>					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		FAD		

PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៤.១.២.ប្រជុំជាមួយក្រសួងចំណាយដើម្បីជម្រាបជូនអំពីគោលដៅនៃការកែលម្អនូវគណនេយ្យភាព និង ផែនការការងារដើម្បីតាមដាន និង ពិនិត្យឡើងវិញនូវពេលវេលានៃនីតិវិធីស្នើសុំចំណាយថវិកានៅក្នុងក្រសួងចំណាយសំខាន់ៗ មួយចំនួន ។					X													FAD		
២៤.១.៣.បង្កើតតារាងតាម ដានសម្រាប់សម្រង់ និង ពិនិត្យតាមដានពេលវេលានៃសំណើសុំចំណាយថវិកានៅតាមក្រសួងចំណាយសំខាន់ៗ មួយចំនួន ។					X													FAD		
២៤.១.៤.ពិនិត្យឡើងវិញនូវមុខងារបច្ចុប្បន្ននៅតាម កំរិត ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ សំខាន់ៗមួយចំនួន ។						X	X											FAD		
២៤.១.៥.ធ្វើសេម៉ាដំណើរការនៃសំណើសុំឥណទាន ចំណាយថវិកា (ធានា ចំណាយ និង អាណត្តិ បើកប្រាក់) នៅតាមក្រសួងចំណាយសំខាន់ៗមួយ ចំនួន ។							X	X										FAD		
២៤.១.៦.កំណត់ចំណុចដែលយឺតយ៉ាវនៃសំណើសុំ ថវិកា តាមសេម៉ាខាងលើ និងបង្កើតបរិបទកាត់ បន្ថយដំណាក់កាល ឬចំនុចដែលត្រូវស៊ីគ្នា និង មិនចាំបាច់ ។								X	X									FAD		

PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៤.១.៧.កំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់នីតិវិធីស្នើសុំ ចំណាយថវិកា និងកំណត់បទដ្ឋានពេលវេលា ដែលត្រូវអនុវត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានៃក្រសួង ចំណាយ ។									X									FAD		
២៤.១.៨.បង្កើតនូវនីតិវិធីលម្អិតសម្រាប់ដំណើរ ការស្នើសុំចំណាយឥណទានថវិកា									X	X								FAD		
២៤.១.៩.ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងចំណាយ អំពីនីតិវិធីដូចបានកំណត់ត្រង់ចំនុច ២៤.១.៨.										X								FAD		
២៤.១.១០.អភិវឌ្ឍន៍ផែនការសម្រាប់អនុវត្តតាម នីតិវិធីថ្មី ។										X	X							FAD		
២៤.១.១១.បង្កើតមធ្យោបាយសម្រាប់តាមដាន វាយតម្លៃដំណើរការចំណាយថវិការដ្ឋស្របតាម បទដ្ឋានថ្មី ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ។											X	X						FAD		
២៤.១.១២.ដាក់ឱ្យអនុវត្តទាំងស្រុងនូវបទដ្ឋានថ្មី និង វិភាគអំពីការប្រែប្រួលនៃការអនុវត្តន៍ ។												X	X					FAD		
២៤.១.១៣.កំណត់ដំណើរការនៃកិច្ចការប្រតិបត្តិ ប្រព័ន្ធ FMIS និង ទិន្នន័យសម្រាប់បញ្ជូនទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួងចំណាយបើ ចាំបាច់តម្រូវឱ្យមាន ។											X	X	X					FAD		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
<p>២៤.២.កែលម្អដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុង កសហវ/ ក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បី ឱ្យស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃប្លង់គណនេយ្យ និងបទដ្ឋានគណនេយ្យព្រមទាំងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីធនាគារជាប្រចាំ</p>																	BEG BFG	NT/ DIC/ LMs	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រកាន់ខ្ជាប់ ចំពោះការអនុវត្តតាមដំណើរការប្រតិបត្តិការ (ចំណាយចរន្ត ចំណាយវិនិយោគ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន) ឱ្យស្របតាមប្លង់គណនី និង បទដ្ឋានគណនេយ្យ - លប់បំបាត់ការផ្តល់ប្រាក់បុរេប្រទានមិនសមស្របសម្រាប់ ចំណាយវិនិយោគ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រចាំ 	

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
២៤.២.១. រៀបចំសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងប្លង់គណនេយ្យថ្មី និងវិធានពាក់ព័ន្ធជាមួយ MEF/LMs ផ្សេងៗទៀត								X	X	X	X								NT		
២៤.២.២. បន្តផ្តល់គណនីរបស់រតនាគារជាតិ ជាមួយធនាគារជាប្រចាំ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			NT		
២៤.២.៣. រៀបចំសេចក្តីប្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែម្តងវិធានចំណាយថវិកាធន និងចំណាយថវិកាវិនិយោគសម្រាប់ថវិកាបុរេប្រទាន			X	X	X														FAD		
គោលបំណងទី ២៥. កែលម្អប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាភាព																					
២៥.១. ពិនិត្យឡើងវិញនូវ ស្តង់ដារគណនេយ្យរដ្ឋបាល សាធារណៈដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ (IPSAS, GAAP) និងវាយតម្លៃភាពប្រាកដនិយម និងភាពសមស្របនៃលំដាប់ លំដោយក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យនេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការពង្រីកការប្រើប្រាស់ FMIS																		BEG PG	NT, EPPFD	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគុណភាពភាពទៀងទាត់ និង តម្លាភាព -ស្តង់ដារ -របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ	

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support	
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward					
២៥.១.១.ពិនិត្យឡើងវិញនូវស្តង់ដារគណនេយ្យបច្ចុប្បន្នដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈអន្តរជាតិ និងកែសំរួល(update) ស្តង់ដារគណនេយ្យរដ្ឋរបស់កម្ពុជាសំរាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់កំរិតដោយ រដ្ឋាភិបាលដែលសមស្របជាមួយតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងរបស់ IFMIS						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			NT		Study tour, expert
២៥.១.២.ដោយពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាល(ឧ.មន្ត្រី សវនកម្ម) កំណត់ថា តើវិធានស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិណាខ្លះ គួរដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរដ្ឋនៃប្រព័ន្ធ FMIS										X	X	X	X	X	X	X			NT		Study tour, expert
២៥.១.៣.បង្កើតគណៈកម្មាធិការស្តង់ដារគណនេយ្យមួយដែលមានសមាសភាពចូលរួមពីនាយកដ្ឋានផ្សេងៗរបស់ កសហវិ ក្រសួងចំណាយសំខាន់ៗ ក្រសួងផែនការ អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។ល។										X	X	X	X	X	X	X			NT		
២៥.១.៤.រៀបចំរបាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីចំនួនអាណត្តិ និងតួលេខសរុប ដែលទទួលបានក្រោយថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ										X	X	X							NT		

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
២៥.១.៥.រៀបចំយន្តការកាត់បន្ថយចំនួនអាណត្តិ ដែលទទួលបានក្រោយថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ										X	X	X	X	X	X	X		NT		
គោលបំណងទី ២៨: ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងវិធានការលើកទឹកចិត្ត																				

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward				
<p>២៨.១. រៀបចំស្ថាប័នដើម្បីធ្វើយកបនឹងដំណាក់កាលទី ២ ដោយរួមមាន: ការបញ្ចប់ការវិភាគមុខងារនៅគ្រប់នាយកដ្ឋាននៃកសហវ និងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ។ រៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយឯកសារណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។ រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅ កសហវ ការកសាងសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានការប្រើប្រាស់ជំនួយបច្ចេកទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ កែលម្អការអនុវត្តការងារតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<u>BEG</u> <u>MEF</u>	<u>DPP</u>	<p>បញ្ចប់ការវិភាគមុខងារ</p> <p>អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាយកដ្ឋាន (នាយកដ្ឋានកសហវ និងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង - ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ)</p> <p>គោលនយោបាយស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ជំនួយបច្ចេកទេសត្រូវបានរៀបចំ និង អនុវត្ត។</p>	

**PFM REFORM PROGRAM
PLATFORM 2 ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED IN STAGE 2**

Objective/Activity/Action	Time(Month)																CG	Dept.	Indicators	TA Support		
	08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Oct 09	Nov 09	Dec 09	Jan 10	Feb 10	Onward						
២៨.១.១. រៀបចំបរិបទការងារថ្មី (Business Process) និងបង្កើតផែនការ ការងារសម្រាប់អនុវត្ត FMIS ដំណាក់កាលទី១	X	X																	<u>DPP</u>			
២៨.១.២. នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ដោយប្រើប្រាស់ FMIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				<u>DPP</u>		
២៨.១.៣. នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ ជួយដល់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃ កសហវ នៅក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធកម្មសម្រាប់ FMIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X				<u>DPP</u>		