

**កម្មវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ**

**ដំណាក់កាលទី ២**



**ផែនការសកម្មភាពនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពចំណុះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ**

**ក្រុមរៀបចំវិភាគ :**

- ១. នាយកដ្ឋានវិភាគ
- ២. នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិការ
- ៣. នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន

# ផ្នែកទី ១

ផែនការសកម្មភាពជំហានទី ១ ដែលត្រូវបន្តពង្រឹងនៅក្នុងតំណាក់កាល  
ទី ២

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																	ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស		
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward							
<b>គោលបំណងទី ១២: បន្តកែលម្អការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ</b>																							
<b>១២.១. ពិនិត្យឡើងវិញនូវក្របខណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័ន និង តួនាទី /ការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុល សាធារណៈ</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ក្រ.រៀបចំថវិកា	ន.វិនិយោគ		ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី		
១២.១.១: កែលម្អការប្រើប្រាស់ DMFAS តាមរយៈ (១) បង្កើនចំនួនស្ថានីយការងារ និងមន្ត្រីដល់ការិយាល័យនាំមុខ ទាំង ៣ និង (២) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលថែមទៀត		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	ប្រព័ន្ធ DMFAS ត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការពេញលេញហើយSpreadsheetត្រូវបានផ្អាក ។			
១២.១.២: រៀបចំបង្កើតឱ្យមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់លើការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	បទដ្ឋានប្រតិបត្តិការចំពោះការគ្រប់គ្រងបំណុលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ។			
១២.១.៣: រៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងជ្រុងជ្រោយ (ឬសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ) លើការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ឱ្យស្របទៅតាមការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់អន្តរជាតិ និង ស្របទៅតាមស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់នៃកសហវិ ។			

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយប ច្ចេកទេ ស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
១២.១.៤: បង្កើតឱ្យមាននូវការិយាល័យកណ្តាល (ឬមុខងារការិយាល័យកណ្តាល) នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុល ដើម្បីពង្រឹងមុខងារគ្រប់គ្រងបំណុល							X	X										ន.វិនិយោគ	ការិយាល័យកណ្តាល និង/ឬ TOR ត្រូវបានបង្កើត ។	
១២.១.៥: បង្កើត និង ពង្រឹងមុខងារវិភាគលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីកែលម្អមុខងារគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	ការវិភាគនិរន្តរភាពបំណុលនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រក្រតីត្រូវបានរៀបចំ ។	
<b>១២.២. រៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ</b>							X	X	X	X	X	X	X	X	X		<b>ក្រ.រៀបចំថវិកា</b>	<b>ន.វិនិយោគ</b>		<b>ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី</b>
១២.២.១: រៀបចំសេចក្តីព្រាងដំបូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុល								X	X	X	X	X	X	X				ន.វិនិយោគ	យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុលត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ និងត្រូវបានដាក់អោយអនុវត្ត (ក្នុងខែវិច្ឆិកា ២០០៨ អោយស្របជាមួយតួលេខថវិកា)	

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយប ច្នេកទេ ស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
សំរាប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល សូម ទៅមើលសកម្មភាពលេខ ២៨.១.១ និង ២៨.១.២																		ន.វិនិយោគ		
<b>១២.៣. ជំរុញការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យបំណុល</b>			X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	<b>ក្រ.រៀប ចំរើកា</b>	<b>ន.វិនិយោគ</b>		<b>ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី</b>
១២.៣.១: រៀបចំរបាយការណ៍ ត្រួតពិនិត្យតាមដានបំណុលប្រចាំត្រី មាស និង ប្រចាំឆ្នាំ									X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	របាយការណ៍ ត្រួតពិនិត្យបំ ណុលប្រចាំឆ្នាំ និងត្រីមាសត្រូវ បានចាប់ផ្តើម	
១២.៣.២: ផ្តល់នូវសិក្ខាសាលាផ្សព្វ ផ្សាយដល់គ្រប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ របស់ន.វិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិ ការ និង នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដទៃ ទៀតរបស់ក.ស.ហ.វ ប្រសិនបើ ចាំបាច់			X	X					X	X				X	X	X		ន.វិនិយោគ	យុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង បំ ណុលដែលបាន អនុម័ត និង ផលិតផលដទៃ ទៀតនៃ DMFAS និង ត្រូវបានជ្រុត ជ្រាបដោយ មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់នៃ ន.វិនិយោគ និងនាយកដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធដទៃ ។	

# **ផ្នែកទី ២**

**ចំណែកសកម្មភាពជំហានទី ២ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងតំណាងការងារទី ២**

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
<b>គោលបំណងទី ២១: កែលម្អបន្ទាត់គណនេយ្យភាពដោយកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីតួនាទី មុខងារ និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កំរិត និង របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ</b>																				
២១.១. ពិនិត្យឡើងវិញ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ ដែលកំណត់ពីតួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រដ្ឋាភិបាល និង អាចកំណត់ពីតួនាទីឡើងវិញក្នុងករណីចាំបាច់															X	X	ក្រ.រៀបចំថវិកា	ន.ថវិកា		
២១.១.១: ពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និង បទប្បញ្ញត្តិ ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របគ្នាជាមួយនិងការងារថ្មីដែលកើតចេញពីការកែទម្រង់ ដូចជា គណនេយ្យភាពថ្មី និង អង្គភាពថវិកាថ្មី ជាដើម															X	X		ន.ថវិកា		
២១.១.២: ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និង បទប្បញ្ញត្តិ ដើម្បីអនុវត្តការងារថ្មីដែលកើតចេញពីការកែទម្រង់ ដូចជា គណនេយ្យភាព ថ្មី និង អង្គភាពថវិកាថ្មី ជាដើម															X	X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
២១.២. កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពី បន្ទាត់គណនេយ្យភាពនៅក្នុងការ រៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និង ក្នុង ការរៀបចំ PIP ចំពោះ ចំណាយ វិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាល និង កំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ ស្ថាប័ននីមួយៗ ដែលរួមមាន កសហវ ក្រសួងផែនការ និង ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ក្រសួង- ស្ថាប័ន	គណនេ យ្យភាព នៃការ គ្រប់គ្រង ដែល មាន បន្ទាត់ ច្បាស់ លាស់ ត្រូវបាន បង្កើត	
២១.២.១: ពិនិត្យឡើងវិញលើ ក្របខ័ណ្ឌ និង ការទទួលខុសត្រូវ ដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្នក្នុង ការរៀបចំផែនការវិនិយោគ សាធារណៈ (PIP) រវាង ក្រ.ស.ហ.វ ក្រ.ផែនការ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន						X	X	X	X	X	X								ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ក្រសួង- ស្ថាប័ន		
២១.២.២: ស្នើឡើងនូវក្របខ័ណ្ឌ និង ការទទួលខុសត្រូវថ្មី ក្នុងការ រៀបចំផែនការវិនិយោគសាធារ ណៈ (PIP) រវាងក្រ.ស.ហ.វ ក្រ.ផែនការ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ កម្ពុជា និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន												X	X	X	X				ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ក្រសួង- ស្ថាប័ន		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២១.២.៣: រៀបចំយន្តការដើម្បី តម្រង់ការអនុវត្តរបស់ដៃគូអភិ វឌ្ឍ ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌ របស់ រដ្ឋាភិបាលថ្មី															X	X		ន.វិនិយោគ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ក្រសួង- ស្ថាប័ន		
២១.៣. កំណត់តម្លៃបានច្បាស់ពី អង្គការថវិកា និងអ្នកគ្រប់គ្រង ថវិកា សំរាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.វិនិយោគ ក្រសួង- ស្ថាប័ន	បន្ទាត់ គណនេយ្យ ភាព ច្បាស់ លាស់ ក្នុងការ គ្រប់ គ្រងឱ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ត្រូវបាន បង្កើត	MDTF
២១.៣.១: កំណត់អភិក្រម និង សកម្មភាពចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការ កំណត់អង្គការថវិកា						X	X											ន.វិនិយោគ		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២១.៣.២: កំណត់ និង ឯកភាព ទៅលើ ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលនឹង ត្រូវធ្វើការអង្កេត និង ឯកភាព ទៅលើរបៀបនៃការអង្កេត ដូចជា ការដាក់ជាសំនួរ ជាដើម							X	X										ន.ថវិកា		
២១.៣.៣: រៀបចំឡើងនូវវិធី សាស្ត្រនៃការអង្កេតដែលបាន ឯកភាព								X	X									ន.ថវិកា		
២១.៣.៤: រៀបចំការប្រជុំជា មួយនឹងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបាន ជ្រើសរើស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពី អភិក្រម និង សកម្មភាពចាំបាច់ ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន នឹងត្រូវ អនុវត្ត									X									ន.ថវិកា		
២១.៣.៥: រៀបចំការធ្វើអង្កេត ដើម្បីកំណត់ពីលក្ខណៈរបស់ អង្គ ភាពថវិកា និង អ្នកគ្រប់គ្រង ថវិកា										X	X							ន.ថវិកា		
២១.៣.៦: វាយតម្លៃលទ្ធផល នៃការអង្កេត ដោយធ្វើការ ពិភាក្សា ជាមួយនឹងក្រសួង- ស្ថាប័នដែលបានធ្វើការអង្កេត												X						ន.ថវិកា		
២១.៣.៧: ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃ ការអង្កេត រៀបចំក្របខ័ណ្ឌ គណនេយ្យភាពថ្មី និង រៀបចំ លំហូរថវិកាថ្មី												X	X					ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
<b>២១.៤. កំណត់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងនៅតាមកិច្ចសន្យា</b>													X	X	X	X	ក្រ.រៀបចំថវិកា	ន.ថវិកាក្រសួង-ស្ថាប័ន		MDTF
២១.៤.១: រៀបចំ និង ឯកភាពទៅលើក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាព (គណនេយ្យភាពដោយអ្នកណា? គណនេយ្យភាពចំពោះអ្វី? គណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកណា?)													X	X				ន.ថវិកា		
២១.៤.២: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើយន្តការនៃការផ្តល់ថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោម តាមរយៈវេទនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពថវិកា													X	X				ន.ថវិកា		
២១.៤.៣: ស្នើឡើង និង ឯកភាពទៅលើការកែលម្អយន្តការទាំងនោះ															X	X		ន.ថវិកា		
២១.៤.៤: រៀបចំការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការការងារទៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធតិមាសវិទ្យានៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ (FMIS)																X		ន.ថវិកា		
២១.៤.៥: រៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បី អនុវត្តការសាកល្បងក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាព និង ដំណើរការការងារថ្មី																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២១.៤.៦: កំណត់ និង ឯកភាព ទៅលើ ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលនឹង ត្រូវអនុវត្តការសាកល្បង																X		ន.ថវិកា		
២១.៤.៧: អនុវត្តសាកល្បងក្រប ខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាព និង ដំណើរ ការការងារថ្មី នៅក្នុងក្រសួង- ស្ថាប័នដែលបានជ្រើសរើស																X		ន.ថវិកា		
២១.៤.៨: ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត សាកល្បង និង កែសម្រួលប្រសិន បើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		
២១.៤.៩: អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណនេ យ្យភាព និង ដំណើរការងារថ្មី នៅក្នុងគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន																X		ន.ថវិកា		
២១.៥. រៀបចំ និងចេញផ្សាយ ឯកសារណែនាំដែលពន្យល់ពីការ ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួល ខុសត្រូវរបស់អង្គភាពថវិកា និង អ្នកគ្រប់គ្រងថវិកា និងធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល និង សិក្ខាសាលា																X	ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ក្រសួង- ស្ថាប័ន		MDTF
២១.៥.១: ពង្រឹងមតិកាដើម្បី ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹង ក្រសួង-ស្ថាប័ន																X		ន.ថវិកា		
២១.៥.២: រៀបចំពង្រឹងគោល ការណ៍ណែនាំ																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២១.៥.៣: ធ្វើការសំរេចលើ ពង្រាងគោលការណ៍ណែនាំ ដោយផ្អែកលើការសាកល្បង																X		ន.ថវិកា		
២១.៥.៤: ទទួលបាននូវការយល់ ព្រមទៅលើការចេញផ្សាយ គោលការណ៍ណែនាំ																X		ន.ថវិកា		
២១.៥.៥: ចេញផ្សាយជាផ្លូវការ លើគោលការណ៍ណែនាំ																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស		
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward						
<b>គោលបំណងទី ២២: កែលម្អអនុបករណ៍លើកម្រិតចិត្តដល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យភាព</b>																						
២២.២. រៀបចំ និងកំណត់ពីការ ផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់ ដែលនឹងផ្តល់ជូនអង្គភាពថវិកា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធនធានសាធារណៈ ដែលបាន ឯកភាព						X	X	X	X	X	X	X	X						ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ក្រសួង- ស្ថាប័ន	ការត្រួត ពិនិត្យពី ភាពត្រឹម ត្រូវ ត្រូវបាន អនុវត្ត	DTF
២២.២.១: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ នូវសិទ្ធិអំណាចហិរញ្ញវត្ថុទាំង ឡាយដោយព្រឹកឱ្យដាច់ពីគ្នា រវាង (១) សិទ្ធិអំណាចដែល ក.ស.ហ.វ ត្រូវរក្សាទុក និង (២) សិទ្ធិ អំណាចដែលនឹងត្រូវ ផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកគ្រប់ គ្រង/ អង្គភាពថវិកា						X	X	X												ន.ថវិកា		
២២.២.២: ឯកភាពលើសិទ្ធិ អំណាចទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវ ផ្ទេរពីក.ស.ហ.វ ទៅឱ្យអ្នកគ្រប់ គ្រងថវិកា និង ពីអ្នកគ្រប់គ្រង ថវិកាទៅឱ្យអង្គភាពថវិកា									X	X										ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
២២.២.៣: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និង ធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាំងឡាយដើម្បី អនុវត្តការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចហិរញ្ញ វត្ថុពីក.ស.ហ.វទៅអ្នកគ្រប់គ្រង ថវិកា និង ពីអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកា ទៅអង្គភាពថវិកា											X	X	X					ន.ថវិកា			
<b>២២.៣. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យជា ប្រចាំចំពោះការអនុវត្តបទដ្ឋាន គ្រប់គ្រងធនធានរបស់អង្គភាព ថវិកា ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុង ការពង្រីកការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និង ភាពទន់ភ្លន់</b>						X	X	X	X							X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ក្រសួង- ស្ថាប័ន		MDTF
២២.៣.១: រៀបចំបន្ទាត់មូលដ្ឋាន ដោយប្រើប្រាស់តារាងត្រួតពិ និត្យទៅលើបទដ្ឋាននៃការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវាយតម្លៃពី ភាពគ្រប់គ្រាន់របស់ក្រសួង- ស្ថាប័ននៅក្នុងការទទួលបាននូវ សិទ្ធិអំណាច						X	X	X	X									ន.ថវិកា			

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២២.៣.២: ត្រួតពិនិត្យតាមដាន ជាប្រចាំទៅលើការអនុវត្តបទ ដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន តាមរយៈ ការប្រើប្រាស់តារាងត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិ អំណាចបន្ថែម និង ការដកសិទ្ធិ អំណាចមកវិញ										X						X		ន.ថវិកា		
គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
គោលបំណងទី ២៣: បន្តកែលម្អការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី និង ប្តង់គណនេយ្យថ្មី																				

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.១. ពិនិត្យមើលឡើងវិញ និង បន្តកែលម្អប្លង់គណនីថ្មី ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី នៅក្នុង ការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច មុខងារ និង រដ្ឋបាល				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ	ការរៀបចំ និងការ អនុវត្ត ថវិកា ផ្អែកលើ ចំណាត់ ថ្នាក់ រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច និង មុខងារ ដោយ ប្រើប្រាស់ សង្ខេប GFS/ COFOG ត្រូវបាន អនុវត្ត នៅ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ ក្រោមជាតិ	MDTF/IM F
២៣.១.១: កំណត់ និង ឯកភាព ទៅលើការកត់ត្រានៅក្នុងអនុគណនីតែមួយដោយញែកឱ្យ ឃើញពីប្រភេទចំណាយណាដែល ត្រូវការលំអិតបន្ថែមទៀត និង ប្រភេទចំណាយណា ដែលត្រូវ ការបង្កើតអនុគណនីបន្ថែមទៀត				X	X	X												ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.១.២: រៀបចំអនុ-អនុ គណនី ប្រសិនបើចាំបាច់ ដូច្នេះ ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និងមាន រូបរាង ជា ជំពូក គណនី អនុគណនី និង អនុ-អនុគណនី							X	X										ន.ថវិកា		
២៣.១.៣: វាយតម្លៃពីតំរូវការ នៅក្នុងការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ មុខងារដោយផ្អែកទៅលើចំ ណាត់ថ្នាក់មុខងាររបស់រដ្ឋាភិ បាល (COFOG) ដែលជា បទដ្ឋានអន្តរជាតិ						X	X	X										ន.ថវិកា		
២៣.១.៤: វាយតម្លៃពីភាពអាច អនុវត្តបាននៃ COFOG នៅក្នុង បរិការណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើការកែសំរួលបញ្ជី បញ្ចូល						X	X	X										ន.ថវិកា		
២៣.១.៥: ផ្អែកលើការវាយ តម្លៃពីភាពអាចអនុវត្តបាននៃ COFOG ផ្តល់អនុសាសន៍នៅ ក្នុងការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់មុខ ងារ									X									ន.ថវិកា		
២៣.១.៦: ឯកភាពទៅលើអនុ សាសន៍ខាងលើ										X								ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.១.៧: រៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ មុខងារថ្មី											X	X	X					ន.ថវិកា		
២៣.១.៨: រៀបចំគោលការណ៍ ណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ចំណាត់ ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង ចំណាត់ថ្នាក់ មុខងារថ្មី														X	X	X		ន.ថវិកា		
២៣.១.៩: ប្រើប្រាស់មន្ត្រីន. ថវិកាដែលបានទទួលការបណ្តុះ បណ្តាលអោយទៅបណ្តុះ បណ្តាលដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់ ក្រសួង-ស្ថាប័ន																X		ន.ថវិកា		
២៣.១.១០: ចេញផ្សាយជាផ្លូវ ការនូវគោលការណ៍ណែនាំអំពី ការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ សេដ្ឋកិច្ច និង មុខងារថ្មី																X		ន.ថវិកា		
២៣.១.១១: រៀបចំផែនការ សកម្មភាព ដើម្បីណែនាំដល់ការ អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ សេដ្ឋកិច្ច និង មុខងារថ្មី ដោយរួមទាំងការ ធ្វើ ឱ្យស្ថិតិជាមួយនឹងការអនុវត្ត FMIS														X	X			ន.ថវិកា		
២៣.១.១២: ដាក់ឱ្យអនុវត្ត អនុ-អនុគណនីនៃចំណាត់ថ្នាក់ សេដ្ឋកិច្ច និង ចំណាត់មុខងារ ថ្មី																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.១.១៣: ត្រួតពិនិត្យតាម ដានការអនុវត្ត និង លើកឡើង នូវវិធានការដោះស្រាយ សមស្រប ប្រសិនបើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		
២៣.១.១៤: ពិនិត្យឡើងវិញលើ ការអនុវត្តមតិកាថវិកាថ្មី និង មតិកាគណនេយ្យថ្មី ដែលទាក់ ទងនឹងផ្នែកមូលធន			X	X	X													ន.វិនិយោគ		MDTF
២៣.១.១៥: ពិភាក្សា និង ឯក ភាពលើការផ្តល់អនុសាសន៍លើ ការកត់ត្រា ជាពិសេសការធ្វើឱ្យ មានភាពស៊ីគ្នារវាងមតិកាថវិកា និង មតិកាគណនេយ្យ ដែល ទាក់ទងនឹងផ្នែកមូលធន					X	X	X											ន.វិនិយោគ		
២៣.១.១៦: រៀបចំផែនការ សកម្មភាពលំអិតដើម្បីអនុវត្ត ការផ្តល់អនុសាសន៍ដែលបានឯក ភាព						X	X	X										ន.វិនិយោគ		MDTF
២៣.១.១៧: អនុវត្តផែនការ សកម្មភាពលំអិតដែលបានរៀបចំ									X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ		MDTF
សំរាប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល និង សិក្ខាសាលាសូមទៅមើល សកម្មភាព ២៨.១.៣ និង ២៨.១.៤																				
២៣.២. បង្កើតជំរើស ដើម្បី អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា		MDTF/IM F

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.២.១: វាយតម្លៃពីតំរូវការ នៅក្នុងការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ កម្មវិធីតាមរយៈការសិក្សាពិ បណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត						X	X	X										ន.ថវិកា		
២៣.២.២: ផ្អែកលើការវាយ តម្លៃខាងលើ ស្នើឡើងនូវ អនុសាសន៍ដើម្បីរៀបចំចំណាត់ ថ្នាក់កម្មវិធី									X									ន.ថវិកា		
២៣.២.៣: រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធីដោយធ្វើការ សហការជាមួយរតនាគារជាតិ										X	X	X						ន.ថវិកា		
២៣.២.៤: ពិគ្រោះយោបល់អំពី រចនាសម្ព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី ដែលបានរៀបចំជាមួយ និង នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក.ស.ហ.វ និង ជាមួយនិងក្រសួង-ស្ថាប័ន													X					ន.ថវិកា		
២៣.២.៥: រៀបចំគោលការណ៍ ណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ចំណាត់ ថ្នាក់កម្មវិធី														X	X	X		ន.ថវិកា		
២៣.២.៦: ប្រើប្រាស់គ្រូបង្គោល របស់ន.ថវិកាដើម្បីបណ្តុះ បណ្តាលដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន															X	X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៣.២.៧: ប្រកាសផ្សាយជាផ្លូវការអំពីគោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី																X		ន.ថវិកា		
២៣.២.៨: រៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីណែនាំដល់ការអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធីដោយរួមទាំងការធ្វើឱ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងការអនុវត្ត FMIS														X	X			ន.ថវិកា		
២៣.២.៩: ដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី																X		ន.ថវិកា		
២៣.២.១០: ត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្ត និង លើកឡើងនូវវិធានការដោះស្រាយសមស្រប ប្រសិនបើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		
សំរាប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល និង សិក្ខាសាលាសូមទៅមើលសកម្មភាព ២៨.១.៥ និង ២៨.១.៦																				
គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
<b>គោលបំណងទី ២៤: កែលម្អដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា</b>																				

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៤.២. កែលម្អដំណើរការនៃកិច្ចប្រតិបត្តិ នៅក្នុងកសហវ/ក្រសួង-ស្ថាប័នចំណាយ ដើម្បីឱ្យស្របទៅតាមការបង្កើតប្លង់គណនី និងវិធានគណនេយ្យ និងការ ប្រមូលផ្តុំគណនីធនាគារជាប្រចាំ	x	x	x	x	x	x												អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ/ន.វិនិយោគក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	- ប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះការអនុវត្ត តាមដំណើរការប្រតិបត្តិការ (ចំណាយចរន្ត ចំណាយវិនិយោគ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន) ឱ្យស្របតាមប្លង់គណនី និងបទដ្ឋានគណនេយ្យ -លប់បំបាត់ការផ្តល់ប្រាក់ បុរេប្រទានមិនសមស្របសម្រាប់ចំណាយវិនិយោគ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ជា	MDTF/IM F

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៤.២.១: កាត់បន្ថយ/ធ្វើឱ្យ អប្បបរមា នូវបុរេប្រទានសាច់ ប្រាក់ដែលមិនបានទូទាត់សំរាប់ គំរោងវិនិយោគឆ្នាំ ២០០៨ នៅ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៨ នេះ (មិនរាប់បញ្ចូលបុរេប្រទានសាច់ ប្រាក់សំរាប់គំរោងវិនិយោគឆ្នាំ ២០០៩)																		ន.វិនិយោគ		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស		
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward						
<b>គោលបំណងទី ២៥: កែលម្អរបាយការណ៍គណនេយ្យ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្លាភាព</b>																						
២៥.២. អនុវត្តការរៀបចំ របាយការណ៍អនុវត្តថវិកា ប្រចាំត្រីមាស ដោយបញ្ជាក់អំពី លទ្ធផលទទួលបាន ការយឺតយ៉ាវ និងស្នើឡើងនូវដំណោះស្រាយ: ពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំណាយ មក កសហវិ និង នៅផ្ទៃក្នុងក្រសួង- ស្ថាប័ន ចំណាយ ពី អង្គភាព ថវិការហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ						X	X	X	X	X									ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.វិនិយោគ ក្រសួង- ស្ថាប័ន	របាយការណ៍ អនុវត្ត ថវិកា ប្រចាំត្រី មាស និងប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបាន បោះពុម្ព ផ្សាយ	MDTF
២៥.២.១: រៀបចំ និង ឯកភាព លើគំរូរបាយការណ៍ដែលគ្រប ដណ្តប់លើតួនាទី ការទទួលខុស ត្រូវ ពេលវេលា និង ការចេញ របាយការណ៍						X	X	X												ន.វិនិយោគ		
២៥.២.២: រៀបចំសេចក្តីណែនាំ អំពីគំរូរបាយការណ៍ថ្មី និង ការរៀបចំរបាយការណ៍									X	X										ន.វិនិយោគ		
២៥.២.៣: ធ្វើឱ្យមានស្វ័យប្រវត្តិ កម្មនូវប្រព័ន្ធរបាយការណ៍របស់ ន.វិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិ ការ តាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មាន វិទ្យា (ICT)	X	X	X																	ន.វិនិយោគ		ICT

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៥.២.៤: ប្រកាសផ្សាយអំពី សេចក្តីណែនាំលើកំរូរបាយ ការណ៍ថ្មីដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន											X							ន.វិទ្យា ន.វិនិយោគ		
២៥.២.៥: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើសេចក្តីណែនាំ ហើយធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព																X		ន.វិទ្យា ន.វិនិយោគ		
សំរាប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល និង សិក្ខាសាលាសូមទៅមើល សកម្មភាព ២៨.១.៧ និង ២៨.១.៨																				
២៥.៣. បញ្ជូនទំរង់របាយការណ៍ អនុវត្តថវិកាដែលបានកែលម្អ ទៅមន្ទីរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ											X	X	X	X	X	X	ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.វិទ្យា ន.វិនិយោគ	របាយការណ៍ អនុវត្ត ថវិកា ប្រចាំត្រី មាស និងប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបាន បោះពុម្ព ផ្សាយ	MDTF
២៥.៣.១: រៀបចំកំរូរបាយ ការណ៍ដោយបញ្ចូលទាំងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និង មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ											X	X	X					ន.វិទ្យា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៥.៣.២: ពិគ្រោះយោបល់ជា មួយរដ្ឋសភា និង គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីទទួលបាននូវការអនុម័តលើ គំរូរបាយការណ៍ថ្មីដែលបានរៀប ចំ														X	X			ន.ថវិកា		
២៥.៣.៣: អនុវត្តនូវការរៀបចំ របាយការណ៍ថវិកាតាមគំរូថ្មី ហើយដាក់ទៅឱ្យគ.រ.ម និង រដ្ឋ សភា													X			X		ន.ថវិកា		
២៥.៣.៤: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើគំរូរបាយការណ៍ថ្មី និង ធ្វើការ កែសម្រួល ប្រសិនបើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		
២៥.៣.៥: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើឯកសារថវិកា (សេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការ គ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ និង កំណត់ បង្ហាញនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់) ដែលដាក់ទៅគ.រ.ម និង ស្ថាប័ន នីតិបញ្ញត្តិ ដើម្បីឱ្យមានភាពស៊ី គ្នាជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ថ្មី ការ ធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា និង ថវិកាតាមកម្មវិធី																X		ន.ថវិកា		
២៥.៣.៦: ស្នើឡើងនូវគំរូឯក សារថវិកាថ្មី																X		ន.ថវិកា		



គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
<b>គោលបំណងទី ២៧: ពង្រឹង និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និង គោលនយោបាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ</b>																					
<b>២៧.១. ២៧.១. សិក្សាពីការអនុវត្តនា ពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតជម្រើស សម្រាប់ពង្រឹងការរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាខេត្ត-ក្រុង</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិរញ្ញ វត្ថុមូល ដ្ឋាន	យុទ្ធសាស្ត្រថ្មី សម្រាប់ការ រៀបចំ និង អនុវត្តថវិកា តាមខេត្តត្រូវ វិធានដាក់ឱ្យ ដំណើរការ និង ការអនុវត្ត ត្រូវបាន ពង្រឹង ។	គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ/ MDTF
២៧.១.១: ពិនិត្យឡើងវិញលើ ការរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកា របស់សាលាខេត្ត-ក្រុង ដែល កំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន	X	X																			
២៧.១.២: រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ រយៈពេលមធ្យមដើម្បីពង្រឹង ប្រព័ន្ធរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកា របស់សាលាខេត្ត-ក្រុង បច្ចុប្បន្ន			X	X	X																
២៧.១.៣: អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបានរៀបចំខាងលើ						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
២៧.១.៤: រៀបចំលក្ខខណ្ឌការ ងាររបស់ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ មូលដ្ឋានថ្មីនៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ តាមដានជាប្រចាំ										X	X										



គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៧.៣. កែលម្អការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាខេត្ត/ស្រុក និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន/ ក្រុមការ ងារវិម.វិ សមាម	ប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុតាម ខេត្ត/ស្រុក ត្រូវបានដាក់ ឱ្យដំណើរការ	គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ/ MDTF
២៧.៣.១: បង្កើតជំរើសឱ្យមាន នីតិវិធីថវិកាតែមួយ និង សមស្របនៅតាមខេត្ត-ក្រុង និង សាកល្បងនៅតាមស្រុក	X	X	X	X	X	X														
២៧.៣.២: កែលម្អអយន្តការ និង នីតិវិធីផ្ទេរថវិកាពីថ្នាក់ជាតិទៅ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
២៧.៣.៣: រៀបចំ និង ផ្សព្វ ផ្សាយឯកសារគោលនយោបាយ វិសហមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុតាម វិស័យ (ដូចជា វិស័យអប់រំ)					X	X	X	X	X											
២៧.៣.៤: កែលម្អប្រព័ន្ធថវិកា របស់ខេត្ត/ស្រុក និង នីតិវិធីកែ តំរូវថវិកា										X	X	X	X	X	X	X				
២៧.៣.៥: កំណត់ និង សាក ល្បងឧបករណ៍បង្កើនចំណូលដ៏ សមស្របនៅតាមខេត្ត-ក្រុង										X	X	X	X	X	X	X				

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៧.៣.៦: រៀបចំ និង សាក ល្បងម៉ូដែលពីរថ្នាក់ (2-tier model) និងត្រួតពិនិត្យ និង ពិ ភាក្សាបទពិសោធន៍គោលនយោ បាយ										X	X	X	X	X	X	X				
២៧.៤. កែលម្អការរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាឃុំ/សង្កាត់ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន/ ក្រុមការ ងារវិម.វិ សហម	ប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុដែលបាន កែលម្អត្រូវ បានដាក់ឱ្យ ដំណើរការ	គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ/ RILGP/ UNCDF
២៧.៤.១: សិក្សាលើការអនុវត្ត ថវិការបស់ឃុំ-សង្កាត់ដែលកំពុង អនុវត្តបច្ចុប្បន្ន	X	X																		
២៧.៤.២: រៀបចំសិក្ខាសាលាពី ការអនុវត្តថវិការបស់ឃុំ-សង្កាត់ ដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន		X																		
២៧.៤.៣: ចងក្រងអនុសាសន៍ ដែលផ្តល់តាមរយៈការសិក្សា និង សិក្ខាសាលាខាងលើ			X	X																
២៧.៤.៤: កែសម្រួលលើការរៀប ចំ និង អនុវត្តថវិការបស់ឃុំ- សង្កាត់ ដោយផ្អែកលើអនុសាសន៍ ដែលបានចងក្រងខាងលើ					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស		
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward						
២៧.៤.៥: វាយតម្លៃ និង កែលម្អ អប្បបរមា និង គុណភាពព័ត៌មាន ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀបចំ ថវិការបស់ឃុំ-សង្កាត់ ហើយ ធ្វើការកែសំរួលមតិកាថវិកាឃុំ- សង្កាត់ ប្រសិនបើចាំបាច់			X	X	X	X															គណៈកម្មាធិការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ/ RILGP/ UNCDF	
២៧.៤.៦: វាយតម្លៃ និង កែ លម្អដំណើរការលទ្ធកម្មនៅតាម ឃុំ-សង្កាត់			X	X	X	X	X															
២៧.៤.៧: បន្តធ្វើការជាមួយ NCDD/MEF ដើម្បីស្វែងរក ជំរើសកែលម្អការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឃុំ-សង្កាត់	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
២៧.៤.៨: ត្រួតពិនិត្យតាមដាន ការវិភាគជាគោលនយោបាយ និង នីតិក្រម ទៅលើគំរូ (pattern) ចំណូល-ចំណាយ របស់ឃុំ-សង្កាត់										X	X	X	X	X	X							
សំរាប់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាល សូមទៅមើលសកម្មភាពលេខ ២៨.១.៩ និង ២៨.១.១០																						

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
២៧.៥.៣ បង្កើនសមត្ថភាពក្នុង ការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកា ព្រមទាំង ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ	X	X	X	X	X	X	X	X	X								ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន/ ក្រុមការ ងារវិម.វិ សហម		គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ	
២៧.៥.១: រៀបចំផ្តល់អនុ សាសន៍កែលម្អគម្រោងច្បាប់ អង្គការ ។ ចូលរួមនៅក្នុងការ ប្រជុំពិភាក្សា និង កែលម្អ	X	X																			
២៧.៥.២: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញ វត្ថុទាំងឡាយដែលកំពុងអនុវត្ត ដែលនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម ដើម្បីឱ្យស្មុគស្មាញជាមួយនឹងច្បាប់ អង្គការ	X	X	X	X																	
២៧.៥.៣: រៀបចំធ្វើវិសោធន កម្មជាមុនទៅលើច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ ដើម្បីអោយច្បាប់អង្គការអាច អនុវត្តបាន	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៧.៦. ពិនិត្យឡើងវិញ និង ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដើម្បី ឱ្យមានសង្គតិភាពទៅនឹងច្បាប់ស្តី ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង និង ស្រុក ខណ្ឌ	X	X	X	X	X	X	X	X	X								ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន/ ក្រុមការ ងារវិម.វិ សហម		គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ/ RILGP/ UNCDF
២៧.៦.១: រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល មធ្យមសំរាប់អនុវត្តច្បាប់អង្គការ (២០០៩-២០១០) ។ បញ្ចូល យុទ្ធសាស្ត្រដែលបានរៀបចំនេះ ទៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិសំរាប់ កម្មវិធីវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈ ការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
២៧.៦.២: រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ វិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល វែង (២០១១-២០១៨) និង ដាក់បញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបាន រៀបចំនេះទៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ ជាតិសំរាប់កម្មវិធីវិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការនៅថ្នាក់ក្រោម ជាតិ	X	X	X	X	X	X	X	X	X											

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
២៧.៧. រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និង គោលនយោបាយវិមជ្ឈការ ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អែកលើ ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្មវិធី កែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនិងកម្មវិធី កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ	X	X	X	X	X	X	X	X	X								ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន/ ក្រុមការ ងារវិម.វិ សហម	ផែនការ អន្តរ កាលស្តីពី វិមជ្ឈការ និង វិសហ មជ្ឈការ ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាន រៀបចំ	គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិសម្រាប់ វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈក រ/ RILGP/ UNCDF	
២៧.៧.១: រៀបចំផែនការ អនុវត្តបឋម					X	X	X														
២៧.៧.២: កែសម្រួលយ៉ាងសកម្ម ព្រមជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពពិត ប្រាកដនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ អង្គការ							X	X	X												
គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
គោលបំណងទី ២៨: ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និង វិធានការលើកទឹកចិត្ត																					

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៨.១. រៀបចំស្ថាប័ន ដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងតំណក់កាលទី ២ ដោយរួមមាន: ការបញ្ចប់ការ ធ្វើការវិភាគមុខងារនៅគ្រប់ នាយកដ្ឋានទាំងអស់នៃកសហវ និងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំណាយ ។ រៀបចំ និងអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ។ រៀបចំ យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីរៀបចំ និង ផ្សព្វផ្សាយឯកសារណែនាំស្តីពី ប្រព័ន្ធ ។ ផ្សព្វផ្សាយពីគោល នយោបាយប្រើប្រាស់ជំនួយ បច្ចេកទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាព ។ ជ្រើសរើសអ្នកជំនាញ ការដើម្បីគាំទ្រដល់ផែនការ កសាងសមត្ថភាព ។ កែលម្អ ការអនុវត្តការងារតាមរយៈ ការបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេក វិទ្យា ។	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ក្រុ.គាំទ្រ/ PD/ALL	ន.វិទ្យា/ ន.វិនិយោគ ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន	បញ្ចប់ការ វិភាគ មុខងារ  អនុវត្ត ផែនការយុទ្ធ សា ស្ត្ររបស់នា យក ដ្ឋាន (នាយក ដ្ឋាន កសហវ និង នាយក ដ្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង - ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ)  រៀបចំនិង អនុវត្ត ដំណើរការ សម្រាប់ការ រៀប ចំឯក សារ ណែនាំស្តី ពី ប្រព័ន្ធគ្រ ប់គ្រង  គោលនេ	

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	ស្ថានភាព	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៨.១.១: ផ្តល់ការបណ្តុះ បណ្តាលទៅលើការរៀបចំយុទ្ធ សាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំណុល								X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	មន្ត្រីរាជការ ដែលពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់នៃ ន.វិនិយោគ ចូលរួមក្នុង កម្មវិធីនេះ	
២៨.១.២: ផ្តល់ការបណ្តុះ បណ្តាលនៅនិងកន្លែងទៅលើការ រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបំ ណុលដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់ ន.វិ និយោគ និង សហប្រតិបត្តិការ										X	X	X	X	X	X	X		ន.វិនិយោគ	មន្ត្រីរាជការ ដែលពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់នៃ ន.វិនិយោគ និងចេះវិធី រៀបចំយុទ្ធ សាស្ត្រគ្រប់ គ្រងបំណុល	
២៨.១.៣: បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រី នាយកដ្ឋានថវិកាដើម្បីធ្វើជា អ្នកបណ្តុះបណ្តាលបន្ត អំពី ការ ប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង ចំណាត់ថ្នាក់មុខងារថ្មី														X	X			ន.ថវិកា		
២៨.១.៤: រៀបចំសិក្ខាសាលា នៅថ្នាក់កណ្តាល និង តាមខេត្ត- ក្រុងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល ការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង មុខងារ ថ្មីដោយស្របច្បាប់ ថវិកាដែលទទួល បានការបណ្តុះបណ្តាល																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៨.១.៥: បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីន.ថវិកាឱ្យទៅជាគ្រូបង្គោលអំពីការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី																X		ន.ថវិកា		
២៨.១.៦: រៀបចំសិក្ខាសាលានៅថ្នាក់កណ្តាល និង តាមខេត្ត-ក្រុងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍ណែនាំនៃការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី ដោយឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារនៃការបណ្តុះបណ្តាល																X		ន.ថវិកា		
២៨.១.៧: បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីន.ថវិកានៃក.ស.ហ.វ អំពីសេចក្តីណែនាំលើគំរូរបាយការណ៍ថ្មី											X							ន.ថវិកា		
២៨.១.៨: រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីសេចក្តីណែនាំលើគំរូរបាយការណ៍ថ្មីដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន												X						ន.ថវិកា		
២៨.១.៩: កំណត់ពីតំរូវការកសាងសមត្ថភាពរបស់ន.ហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន	X	X	X															ន.ហិ.មូលដ្ឋាន		MDTF/ RILGP/ UNCDF

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយ បច្ចេកទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
២៨.១.១០: ផ្តល់ការបណ្តុះ បណ្តាលទៅលើការវិភាគ និង គាំទ្រទៅលើអ្វីដែលបានកំណត់ នៅក្នុងសកម្មភាពលេខ ២៨.១.៩ ខាងលើ				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ន.ហិ.មូល ដ្ឋាន		

# **ផ្នែកទី ៣**

**ផែនការសកម្មភាពសំរាប់ជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវចាប់ផ្តើមពីឥឡូវ**

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
<b>គោលបំណងទី ៣១: កែលម្អ និងពង្រីកការអនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី</b>																					
៣១.១. ពិនិត្យឡើងវិញ និង កែលម្អការអនុវត្ត ថវិកាតាមកម្មវិធី	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា	បង្កើនបទ ពិសោធន៍ បន្ថែម ទៀត ពីការអនុ វត្តថវិកា តាមកម្ម វិធីដើម្បី ឆ្ពោះ ទៅ ពង្រីក វិសាល ភាព ពេញ លេញនៅ ជំហាន ទី៣ និង ទី៤	
៣១.១.១: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើការអនុវត្តសាកល្បងថវិកា តាមកម្មវិធី ដើម្បី ធ្វើការកែលម្អ និង កំណត់ទិសដៅសំរាប់ ពេល អនាគត	X	X	X	X	X	X												ន.ថវិកា			

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.១.២: ផ្អែកលើការត្រួត ពិនិត្យខាងលើ រៀបចំ និង ឯកភាពទៅលើបទដ្ឋាន (លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់) ពីគុណភាពនៃការរៀបចំថវិកា តាមកម្មវិធី និង កែលម្អគោល ការណ៍ណែនាំលើការរៀបចំថវិកា តាមកម្មវិធី							X	X	X	X	X	X	X	X	X			ន.ថវិកា		
៣១.១.៣: ផ្អែកលើបទដ្ឋានខាង លើ រៀបចំ និង ឯកភាពលើនីតិ វិធីត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និង ការដាក់ពិន្ទុលើការរៀបចំថវិកា តាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន														X	X	X		ន.ថវិកា		
៣១.១.៤: ប្រើប្រាស់នីតិវិធី ដែលបានរៀបចំខាងលើ ដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និង ដាក់ ពិន្ទុលើការរៀបចំថវិកាតាមកម្ម វិធី														X	X	X		ន.ថវិកា		
៣១.១.៥: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើបទដ្ឋាននៃការរៀបចំថវិកា តាមកម្មវិធី និង នីតិវិធីត្រួត ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និង ដាក់ពិន្ទុ ថវិកាតាមកម្មវិធី ហើយធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.១.៦: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើគោលការណ៍ណែនាំពីការ រៀបចំថវិកាតាមកម្មវិធី ហើយ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើចាំបាច់																X		ន.ថវិកា		
៣១.១.៧: ចេញផ្សាយគោល ការណ៍ណែនាំពីការរៀបចំថវិកា តាមកម្មវិធីដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាព																X		ន.ថវិកា		
៣១.១.៨: រៀបចំសិក្ខាសាលា ប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន អំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព លើ គោលការណ៍ណែនាំបទដ្ឋាន និង នីតិវិធីវាយតម្លៃថវិកាតាម កម្មវិធី																X		ន.ថវិកា		
<b>៣១.២ រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី ពង្រីកថវិកាតាមកម្មវិធី</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>ក្រ.រៀប ចំថវិកា</b>	<b>ន.ថវិកា</b>		
៣១.២.១: រៀបចំ និង ឯកភាព លើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់ ពីភាពគ្រប់គ្រាន់របស់ក្រសួង- ស្ថាប័នដែលនឹងត្រូវពង្រីកការ សាកល្បងថវិកាតាមកម្មវិធី		X	X											X	X	X		ន.ថវិកា		
៣១.២.២: ផ្អែកលើលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យខាងលើ កំណត់ពេលវេលា ដែលនឹងត្រូវពង្រីកការសាកល្បង ថវិកាតាមកម្មវិធីទៅក្រសួង- ស្ថាប័នដទៃទៀត			X												X	X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.២.៣: វាយតម្លៃលើការ រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា របស់មន្ទីរជំនាញខេត្ត-ក្រុង ដើម្បីកំណត់ការពង្រីកការសាក ល្បងថវិកាតាមកម្មវិធីទៅខេត្ត- ក្រុង										X	X	X				X		ន.ថវិកា		
៣១.២.៤: ប្រើប្រាស់លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ខាងលើ កំណត់ពេលវេលានៃការសាក ល្បងថវិកាតាមកម្មវិធីទៅខេត្ត- ក្រុង														X	X	X		ន.ថវិកា		
៣១.២.៥: អនុវត្តការសាកល្បង ថវិកាតាមកម្មវិធីទៅក្រសួង- ស្ថាប័នដទៃទៀត											X							ន.ថវិកា		
៣១.២.៦: អនុវត្តការសាកល្បង ថវិកាតាមកម្មវិធីទៅខេត្ត-ក្រុង																X		ន.ថវិកា		
<b>៣១.៣. អនុវត្តផែនការបណ្តុះ បណ្តាល និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព សំរាប់អនុវត្តថវិកាតាមកម្មវិធី</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>ក្រ.រៀប ចំថវិកា</b>	<b>ន.ថវិកា</b>	<b>រៀបចំ ផែនការ បណ្តុះ បណ្តាល និងផ្តល់ ការបណ្តុះ បណ្តាល</b>	

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.៣.១: បង្កើតឱ្យមានក្រុម អ្នកបណ្តុះបណ្តាលបង្គោលនៅ ក្នុងនាយកដ្ឋានថវិកា	X									X						X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.២: រៀបចំ និង ឯកភាព លើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីថវិកា តាមកម្មវិធី ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមអ្នកបណ្តុះបណ្តាលបង្គោល នោះ		X										X	X			X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.៣: ផ្តល់ការបណ្តុះ បណ្តាលស្តីពីថវិកាតាមកម្មវិធី ដែលបានរៀបចំនោះ ដល់ក្រុម អ្នកបណ្តុះបណ្តាលបង្គោលរបស់ ថវិកា			X	X										X	X	X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.៤: វាយតម្លៃលើវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលនោះ ហើយធ្វើការកែ សំរួល ប្រសិនបើចាំ បាច់				X	X	X										X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.៣.៥: ធ្វើការកំណត់ និង ជ្រើសរើសមន្ត្រីនៃន.ថវិកា ដើម្បី ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និង រៀបចំយន្តការណ៍លើកទឹកចិត្ត ដើម្បីឱ្យមន្ត្រីដែលបានទទួលការ បណ្តុះបណ្តាលទាំងនោះ មានទឹក ចិត្តបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីពាក់ ព័ន្ធដទៃទៀតទាំងនៅក្នុង ក.ស.ហ.វ និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន				X	X	X										X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.៦: ប្រើប្រាស់មន្ត្រីនៃន. ថវិកាដែលបានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដល់ នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក.ស.ហ.វ ទាំងនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ថ្នាក់ ខេត្ត-ក្រុង				X						X	X					X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.៧: ប្រើប្រាស់មន្ត្រីនៃន. ថវិកាដែលបានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដល់ មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន							X	X	X							X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.៨: វាយតម្លៃលើវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗដែលផ្តល់ ដោយមន្ត្រីនៃន.ថវិកា ហើយធ្វើ ការកែសម្រួលប្រសិនបើចាំបាច់							X		X	X	X					X		ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣១.៣.៩: ដឹកនាំទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗ ទៀតដែលកំពុងអនុវត្តថវិកា តាមកម្មវិធី		X														X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.១០: ធ្វើរបាយការណ៍លើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដោយ បង្ហាញអំពីការយល់ដឹង បទពិសោធន៍ទទួលបាន និង ផ្តល់អនុសាសន៍			X													X		ន.ថវិកា		
៣១.៣.១១: ផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះ ដល់មន្ត្រីដទៃទៀត នៃន.ថវិកា ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹងដែលទទួលបាន			X													X		ន.ថវិកា		
គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
គោលបំណងទី ៣២: បន្តកែលម្អភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង ការធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា																				

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស	
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward					
៣២.១. រៀបចំគោលនយោបាយ សម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្ម ថវិកា ។ បន្តកែលម្អការធ្វើ សមា ហរណកម្មថវិកាធន និង មូលធនតាមរយៈការបន្ត អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណាយ រយៈពេលមធ្យម (MTEF) ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រថវិកា (BSPs) និងថវិកាតាមកម្មវិធី (BP) ។ ឆ្លុះបញ្ចាំង ទិដ្ឋភាពការកាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រ និងយែនឌ័រទៅក្នុង គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ថវិកា និងថវិកាតាម កម្មវិធី	X	X	X							X	X							ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ	អនុវត្តជា បណ្តើរៗ យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ គណនា តម្រូវការ ចំណាយ តាម វិស័យ  អនុវត្តជា បណ្តើរៗ ក្រប ខ័ណ្ឌពហុឆ្នាំ	MDTF
៣២.១.១: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើគោលការណ៍ណែនាំអំពីការ រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា (BSP) ហើយធ្វើការកែសម្រួល ប្រសិនបើចាំបាច់	X																		ន.ថវិកា		
៣២.១.២: រៀបចំ និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពលើគោលការណ៍ ណែនាំអំពីការធ្វើសមាហរណ កម្មការរៀបចំថវិកាមូលធនទៅ ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធ សាស្ត្រថវិកា (BSP)		X																	ន.វិនិយោគ		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣២.១.៣: ធ្វើការកែសំរួលលើ នីតិវិធីវាយតម្លៃ និង ការដាក់ ពិន្ទុលើការរៀបចំ BSP		X																ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.១.៤: រៀបចំសិក្ខាសាលា BSP ជាមួយនឹងក្រសួង- ស្ថាប័ន ដើម្បីបង្ហាញពីគោលបំណង និង សារៈសំខាន់របស់ BSP ជាមួយ នឹងការបង្ហាញពីការវាយតម្លៃ លើការរៀបចំ BSP របស់ ក្រសួង-ស្ថាប័ន នីមួយៗ			X															ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.១.៥: ប្រកាសផ្សាយជាផ្លូវ ការលើគោលការណ៍ណែនាំរៀប ចំ BSP ដែលបានធ្វើការកែ សំរួល			X															ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.១.៦: ធ្វើការសំរួលសំរួល ជាមួយនឹងក្រុមការងារថវិកា របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន លើការ រៀបចំ BSP នៅពេលមាន សំណើសុំ	X	X																ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.១.៧: គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវរៀបចំ BSP ហើយប្រើ ប្រាស់ BSP ជាជំហាននៅក្នុង ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ ច្រើនឆ្នាំ (០៣ ឆ្នាំ)	X	X																ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣២.១.៨: ប្រើប្រាស់ការត្រួត ពិនិត្យ BSP ជាធាតុចូលនៅក្នុង ការរៀបចំសារាចរណែនាំបច្ចេក ទេសលើការរៀបចំសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការ គ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ		X	X															ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.១.៩: ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ លើគោលការណ៍ណែនាំរៀបចំ BSP និង នីតិវិធីវាយតម្លៃ និង ដាក់ពិន្ទុលើការរៀបចំ BSP									X	X								ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ		
៣២.២. បន្តបញ្ជូលចំណូល- ចំណាយដែលនៅក្រៅបរិបទ ថវិកាក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដោយរួមទាំងការកើនឡើងនូវ ការ ដាក់បញ្ចូលមូលនិធិមក ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ទៅក្នុងថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ								X	X	X	X	X	X	X				ក្រ.រៀប ចំថវិកា	ន.ថវិកា ន.វិនិយោគ	MDTF
៣២.២.១: ថវិកាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ សហគ្រាសពាណិជ្ជ និងឧស្សាហកម្ម និង ថវិការបស់គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈរដ្ឋបាល ត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមាន នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញ វត្ថុ ។ ក្រសួងស.ហ.វ ត្រូវរៀបចំ ប្រកាសណែនាំលើការរៀបចំ ថវិកាទាំងនេះ												X	X					ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣២.២.២: ចេញប្រកាសណែនាំ លើការរៀបចំថវិកាឧបសម្ព័ន្ធ របស់សហគ្រាសពាណិជ្ជ និង ឧស្សាហកម្ម និង ថវិការបស់ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល														X				ន.ថវិកា		
៣២.២.៣: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើប្រកាសណែនាំរៀបចំថវិកា ឧបសម្ព័ន្ធរបស់សហគ្រាស ពាណិជ្ជ និង ឧស្សាហកម្ម និង ថវិកា របស់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ រដ្ឋបាល																X		ន.ថវិកា		
៣២.២.៤: ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ លើការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយ ក្រៅបរិបទថវិកា								X	X	X								ន.ថវិកា		
៣២.២.៥: រៀបចំគំរូរបាយ ការណ៍ដើម្បីឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័ន រាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ ដែលអនុវត្តក្រៅបរិបទថវិកាមក ក.ស.ហ.វ										X	X							ន.ថវិកា		
៣២.២.៦: រៀបចំយន្តការណ៍ ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មចំណូល -ចំណាយដែលអនុវត្តក្រៅបរិ បទថវិកាទៅក្នុងថវិកាប្រចាំ ឆ្នាំ												X	X	X				ន.ថវិកា		

គោលបំណង/ចង្កោមសកម្មភាព /សកម្មភាព	ពេលវេលា (ខែ)																ក្រុមសម្រប សម្រួល	នាយកដ្ឋាន	សូចនាករ	តំរូវការ ជំនួយបច្ចេក ទេស
	Apr 08	May 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	Onward				
៣២.២.៧: សហការជាមួយនិង ន.ថវិកា ដើម្បីរៀបចំ និង ប្រសិន បើចាំបាច់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោល ការណ៍ណែនាំលើការធ្វើសមហ រណកម្មចំណាយមូលធនហិរញ្ញប្ប ទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ (គំរោង វិនិយោគដែលអនុវត្តផ្ទាល់ដោយ រដ្ឋាភិបាល) ទៅក្នុងផែនការយុទ្ធ សាស្ត្រថវិកា និង របាយការណ៍ ថវិកា	X																	ន.វិនិយោគ ន.ថវិកា		
៣២.២.៨: សហការជាមួយនិង ន.ថវិកាក្នុងការកែលម្អគុណភាព នៃការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីចំណាយ មូលធនហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូ អភិវឌ្ឍ (គំរោងវិនិយោគដែល អនុវត្តផ្ទាល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ) ហើយធ្វើសមាហរណកម្មទៅ ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និង របាយការណ៍ថវិកា	X	X	X															ន.វិនិយោគ ន.ថវិកា	ពុំមានសូចនា ករច្បាស់ លាស់ទេ ប៉ុន្តែមានការ ប្រឹងប្រែង យ៉ាងខ្លាំង និងមានសហ ប្រតិបត្តិការ ល្អរវាងអង្គ ភាពពាក់ព័ន្ធ លទ្ធផលចុង ក្រោយគួរជា ទីមោទនៈ ។	